

Fiche récapitulative

BTP115 | Gestion de chantier



26

Total d'heures d'enseignement



3

Crédits ECTS



Date non définie

Début des cours prévu

Programme

Les études de prix et la gestion commerciale en entreprise.

-

Le rôle du chargé d'affaire.

-

La coordination des études.

-

Les variantes.

-

Les négociations avec le MO.

-

La remise de l'offre.

-

Le transfert du marché au service travaux.

-

L'analyse du dossier de consultation des entreprises.

-
Le choix des modes constructifs, les variantes et les options.

-
Les métrés sur plans, les études estimatives TCE.

-
La planification TCE.

-
La planification budgétaire.

-
Le transfert de contrat, la revue de contrat, l'objectif travaux.

La gestion technique des corps d'états

-
Les témoins et les échantillons.

-
La synthèse technique.

-
La coordination des sous-traitants.

L'ordonnancement

-
Les méthodes de planification.

-
L'avancement des travaux.

-

Le contrôle des écarts.

-

L'analyse des causes, la recherche de solution.

-

Suivi et recalage du planning.

Le pilotage de chantier

-

Les différentes réunions (MO, MOE, Synthèse,).

-

La réunion de chantier.

-

La visite de chantier.

-

Les avancements.

-

Le PV de réunion.

-

Le circuit de l'information.

-

La base de plans.

-
Le contrôle et la gestion des effectifs.

-
Tableau de suivi des intempéries chaque mois.

La gestion administrative des marchés de travaux

-
Les ordres de service.

-
Les avenants.

-
Les travaux modificatifs.

-
L'augmentation ou diminution des travaux.

-
Les modifications de délais

-
L'actualisation et la révision des prix.

-
Les attachements et constats.

-
La gestion des avances, des acomptes, des paiements partiels.

-
Le quitus du compte prorata

-

Le décompte général et définitif (DGD).

-

La retenue de garantie.

-

Les garanties de paiement.

-

Les cautions.

-

Le mémoire de réclamation.

La gestion administrative des sous-traitants

-

La loi du 31 décembre 1975.

-

L'agrément et le paiement par le maître de l'ouvrage.

-

Le paiement direct.

La réception des travaux

-

Les enjeux.

-

Les modalités contractuelles.

-

Les opérations préalables à la réception (OPR).

-

La commission de sécurité

-

La réception des travaux.

-

La déclaration d'achèvement des travaux (DAT).

-

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE).

-

Les réserves.

-

Les garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement, décennale.

-

Les assurances.

-

La gestion des réserves et des travaux de parachèvement.

Objectifs : aptitudes et compétences

Objectifs :

L'objectif de ce cours est de présenter de manière synthétique les techniques de gestion de chantier de construction.

Compétences :

Gérer un?chantier de construction.

Prérequis

Public concerné : Professionnels du BTP, de l'architecture et de l'immobilier

Niveau : L3/M1

conseillé(s) : BTP113 gestion de projet de construction

Délais d'accès


Le délai d'accès à la formation correspond à la durée entre votre inscription et la date du premier cours de votre formation.

- UE du 1er semestre et UE annuelle : inscription entre mai et octobre
- UE du 2e semestre : inscription de mai jusqu'à mi-mars

Exemple : Je m'inscris le 21 juin à FPG003 (Projet personnel et professionnel : auto-orientation pédagogique). Le premier cours a lieu le 21 octobre. Le délai d'accès est donc de 4 mois.




Planning

Légende:

 Cours en présentiel

 Cours 100% à distance

 Mixte: cours en présentiel et à distance

Modalités	Lieux	Disponibilités	Prochaines sessions *	Tarif indicatif
	En ligne	Semestre 2	Prévue en 2025-2026	De 0 à 520 €
	En ligne	Semestre 2	Prévue en 2026-2027	De 0 à 520 €
	En ligne	Semestre 2	Prévue en 2027-2028	De 0 à 520 €

*Selon les UEs, il est possible de s'inscrire après le début des cours. Votre demande sera étudiée pour finaliser votre inscription.

Modalités

Modalités pédagogiques :

Pédagogie qui combine apports académiques, études de cas basées sur des pratiques professionnelles et expérience des élèves. Équipe pédagogique constituée pour partie de professionnels. Un espace numérique de formation (ENF) est utilisé tout au long du cursus.

Modalités de validation :

Première et deuxième session : examen écrit de 1h30.

Pour valider cette UE, vous devez obtenir une note minimale de 10/20

Tarif

Mon employeur finance	520 €
Pôle Emploi finance	260 €
Je finance avec le co-financement Région	Salarié : 78 €
Je finance avec le co-financement Région	Demandeur d'emploi : 62,40 €

Plusieurs dispositifs de financement sont possibles en fonction de votre statut et peuvent financer jusqu'à 100% de votre formation.

Salarié : Faites financer votre formation par votre employeur

Demandeur d'emploi : Faites financer votre formation par Pôle emploi

Votre formation est éligible au CPF ? Financez-la avec votre CPF

Si aucun dispositif de financement ne peut être mobilisé, nous proposons à l'élève une prise en charge partielle de la Région Nouvelle-Aquitaine avec un reste à charge. Ce reste à charge correspond au tarif réduit et est à destination des salariés ou demandeurs d'emploi.

Pour plus de renseignements, consultez la page Financer mon projet formationopen_in_new ou contactez nos conseillers pour vous accompagner pas à pas dans vos démarches.

Passerelles : lien entre certifications

- LG035B28 - BTP : Préparation et gestion de chantier
- LP135B82 - Bloc BTP : Gestion et conduite de chantiers
- LP13502Z - Licence 3 Génie civil Management de projet et de travaux
- CYC8305A - Diplôme d'ingénieur Travaux publics

Avis des auditeurs

Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation de cet enseignement :

↓ Fiche synthétique au format PDF

Taux de réussite

Les dernières informations concernant le taux de réussite des unités d'enseignement composant les diplômes

↓ Taux de réussite